AK Fahrradcampus - Selbsthilfe Werkstatt

Konzept:
https://docs.google.com/document/d/1ycZIiXepUXKWzRmKLlUhPlqc1LpdGAhCQjoPjbu0HUA/edit?usp=sharing

Architektur Wettbewerb:
https://docs.google.com/document/d/1vjA7Bb3Xmd80_FqmOMAH6nvqX1xywi8Y8MQHqrnWn0Y/edit?usp=sharing

25.07.17

- Gespräch mit Fr Rittershofer:
  - weiterhin das Problem, dass es keine Räume dafür gibt
  - Frank Lang wollte Container auf Campus anfragen
  - Vorschlag: Mobile Lösung auf Lastenrad
    - Es gibt schon eine Liste mit Werkzeug, Konzept, Anforderungen, ...
    - Erfahrungen aus AKK Stand sollen genutzt werden

Aufgaben:

- Carmen: Fragt mal bei Frank Lang nach wegen Container Lsg auf Campus

27.06.17

- Treffe mit Frank Lang war sehr konstruktiv
  - Frank hält es für unwahrscheinlich, dass VBA einen Container genehmigt, fühlt aber vorsichtig vor (Nico fragt mal nach was der Stand ist)
  - Unsere Ausschreibung für den Architekturwettbewerb wurde besprochen. Es wäre vorteilhaft den Wettbewerb im Rahmen einer Vorlesung stattfinden zu lassen. Hierfür muss der Kontakt zu Architekturprofessoren aufgenommen werden.
  - Bevor an der Ausschreibung weiter gearbeitet wird sollte geklärt werden, ob eine Genehmigung vom VBA möglich ist.
  - Im Gebäude des AltenStadions wurden die Räumlichkeiten begangen und über eine Umstrukturierung nachgedacht.
  - Nico spricht das Thema Haus der Studierendenschaft im AStA an und man könnte eine Umstrukturierung des AltenStadions sprechen
- Erstmal auf wirklich mobile Lösung umschwenken?
  - vorher aber noch VBA persönlich fragen
  - Lastenrad oder -anhänger
  - Reperaturtreff z.B. an einer der Reperaturstationen
  - Werkzeug braucht man ja sowieso
  - müsste halt gut organisiert werden
  - Mit Fahrradanhänger könnte man auch looocker noch Ersatzteile dabei haben
  - Lagerraum für zwei Kisten würde sich schon finden
- Fix Me! Projektfinanzierungsuntersuchung

20.06.17

- Um 11 Uhr Treffen mit Frank wegen des Architektur Wettbewerb: Carmen, Nico, Johann am AKK

Aufgaben:

- Besprechungsteam schickt einen kurzen Bericht vom Treffen, den wir ins Protokoll kopieren können!

13.06.17

- Wir haben uns vergangenen Sonntag getroffen und für den Architektur Wettbewerb die Ausschreibung gemacht
- offene Frage: Wie wird d Gewinner*in vergütet?
- Auf Grünes Campus Büro zugehen um die Ausschreibung abzusprechen
- Treffen mit Frank Lang am 20.06. um 11 Uhr
- Sobald es Entwürfe

Aufgaben:

- Nico: schickt die Ausschreibung an das Grüne Campus Büro, fühlt vor wegen Finanzierung, evtl. Ideen für Gewinner*in Vergütung
- Carmen, Nico: Treffen mit Frank Lang am 20.06. um 11 Uhr

06.06.17

Aufgaben

- Alle: Sonntag, 11 Uhr treffen im AStA - Ausarbeitung Ausschreibung Selbsthilfe Werkstatt

30.05.17

Aufgaben

- Carmen: Schreibt eine kurze Bericht Mail zu ihren Aufgaben an den Verteiler (Bsp: Architekturwettbewerb)

23.05.17

- Paul hat Photos gemacht von dem Selbsthilfe Werkstattprojekt in Lion und ins Konzept eingearbeitet, außerdem einen Link in ein Französisches Selbsthilfe-Werkstatt-Wiki ergänzt

16.05.17

- Paul hat bei Frau Jeschke nachgefragt:
    - Es wird auf Rückmeldung für das Gutachten gewartet

- Carmen möchte sich um eine Ausschreibung für Architekturstudierende kümmern.
    - Frank Lang vom Zukunftscampus könnte vielleicht helfen (ist selbst Architekt).

Aufgaben

- Paul gibt Feedback zum Konzept der Selbsthilfe Werkstatt
- Nico fragt Yannik nach dem Konzept und aktualisiert es auf der Homepage und im Wiki

22.03.17

- Jeschke hat Idee registriert
- bei letzter Sitzung wurde Archi-Wettbewerb vorbereitet
- abwarten

07.03.17

- Frau Jeschke bespricht sich mit Herrn Lang
- Warten auf Rückmeldung

01.03.17

- Yannik hat Konzept an Grünes Campus Büro geschickt
- Ein Treffen sollte vereinbart werden

Aufgabe:

- Auf Antwort warten und Wettbewerb vorbereiten
- Joe: Kostenaufstellung checken

22.02.17

- Carmen und Yannik haben am Konzept weiter gearbeitet und es fertiggestellt
- Nico HH hat Kontakt zur Darmstädter Werkstatt, falls weitere Fragen aufkommen

Aufgaben:

- Joe liest Konzept am Wochenende durch und macht kleine Verbesserungen
- Yannik schickt Konzept am Montag an grünes Campus Büro; Herrn Lang und Fahrradcampus cc :D

15.02.17

- Konzept kann in Gebäude oder Container umgesetzt werden

Aufgaben:

- Carmen und Yannik: Treffen sich nochmal wegen Reparaturwerkstattkonzept (auch checken ob nochmal konkreter reinschreiben „was wenn Räumlichkeit gefunden werden?“)

- Nico H: Einfügen der Bilder aus Darmstadt
- Nico R: Checken der Werkzeugliste ob diese sinnvoll ist

08.02.17

- Wir haben das Konzept fast fertig, haben gerade im AK noch etwas dran gefeilt
- Herr Lang vom KIT setzt sich für das Projekt ein
- wir müssen aufpassen, dass wir unser Momentum nicht verlieren!
- Link zum Konzept:

Aufgaben:

- Yannik: Einfügen der neuen Standortvorschläge
- Nico H: Einfügen der Bilder aus Darmstadt
- Nico R: Checken der Werkzeugliste ob diese sinnvoll ist

25.01.17

- Yannik und Carmen schauen nochmal über aktuelle Konzept
- Danach auf HP Hochladen und an DE Zukunftscampus
- Idee: Architekturwettbewerb zur Gestaltung
    - Nico weiß einen Ansprechpartner bei den Archis

11.01.17

- Nächstes Treffen reden wir über die Selbsthilfe Werkstatt

From:
https://test.wiki.asta-kit.de/ - **AStA-Wiki - TESTSYSTEM**

Permanent link:
https://test.wiki.asta-kit.de/fahrrad:start:selbsthilfe_werkstatt?rev=1500984693

Last update: **22.01.2025 21:35**